



# PlanMan Project 2010 –projektihallintaohjelmisto pikaohjeistus

(PlanMan Project 2010 –projektihallintaohjelmisto on PlanMan  
Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote)

# Uuden hankeohjelman tai projektin aloitus ('tyhjältä pöydältä')

1. Valitse työpöytänäkömäksi normaali

3. Tallenna pohja. (Tallennetun projektin/ohjelman tiedoston nimi tulee ylös siniseen nauhapalkkiin näkyviin.)

2. Syötä projektin nimi ja koodi (esim. työnro)

# Taulukkopuolen sarakkeiden lisääminen

Sarakejärjestyksen muuttaminen (riittää että kursori aktiivisena siirrettävän sarakkeen solulla)

Lisää sarakkeita taulukko-osioon saa lisättyä esim. 'Koti' -valikon 'Kentän valinta' -painikkeen avulla tai klikkaamalla sarakeotsikon päältä hiiren vas.painikkeella ja valita esim. lisää sarake -toiminto.

Jos haluaa aikatauluttaa rivejä taulukon puolella; kannattaa sarakkeina olla ainakin kesto ja Aik.alku (löytyy Ajoitus-sarakkeiden alta)

(Kannattaa rauhassa katsella läpi mitä sarakevaihtoehtoja löytyy. Minkä tahansa sarakkeen otsikon voi muuttaa tuplaklikkaamalla sarakeotsikkoo ja kirjoittamalla tilalle uuden otsikon).

Hier	Koodi	Nimi	Kesto	Aik. alku	Määrä	Yks	To	Pe	M	Ke

# Tehtävien lisääminen pohjaan

Tehtävä- tai kohderivit kirjoitetaan taulukkopuolella 'Nimi' -sarakeelle. Laajempi kokonaisuus kannattaa vaiheistaa tai ryhmitellä selkeisiin osakokonaisuuksiin. Esim. projektit päävaiheittain.

Valitut rivit saa siirrettyä alemman hierarkiatason riveiksi klikkaamalla ko.rivien osalta Hier-sarakeella vihreää nuolta oikealle.

Valitun rivin/kohdan ominaisuustiedot tulee näkyviin oik.reunan 'ominaisuudet' -paneliin.

Vas.alareuna 'paletti' -painikkeista voi määrittää ulkoasutekijöitä. Esim. kuvan mukaisen hierarkiatyylin saa palettipainikkeen alta valittua päälle sekä taulukkopuolella ja erikseen janakaaviopuolella.

Hier	Koodi	Nimi	Kesto	Aik. alku	Määrä	Yks	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke
2	-1	SUUNNITTELU	10 pv	09.12.10																	
3	1.1	suunnittelutehtävä 1	10 pv	09.12.10																	
4	1.2	suunnittelutehtävä 2	10 pv	09.12.10																	
5	1.3	suunnittelutehtävä 3	10 pv	09.12.10																	
6	-2	TOTEUTUS	10 pv	09.12.10																	
7	2.1	toteutustehtävä 1	10 pv	09.12.10																	
8	2.2	toteutustehtävä2	10 pv	09.12.10																	

# Ajoitustiedot ja ketjutukset

**Task List:**

Hier	Koodi	Nimi	Kesto	Aik. alku	Määrä	Yks
2	-1	SUUNNITTELU	22 pv	09.12.10		
3	1.1	suunnittelutehtävä 1	15 pv	09.12.10		
4	1.2	suunnittelutehtävä 2	7 pv	23.12.10		
5	1.3	suunnittelutehtävä 3	5 pv	04.01.11		
6	-2	TOTEUTUS	39 pv	31.12.10		
7	2.1	toteutustehtävä 1	25 pv	31.12.10		
8	2.2	toteutustehtävä2	30 pv	14.01.11		

**Callout 1 (top right):** Riippuvuuksia saa valittujen tehtävien välille 'Projektii' -valikon 'Riippuvuus' painikkeiden avulla.

**Callout 2 (middle):** Ajoitus tapahtuu määrittämällä tehtäville kesto ja aik.alku. Ajoitus voidaan tehdä myös tehtäväjanoja hiirellä vetämällä. Ajoitus tehdään aina alimpien hierarkiatasojen riveille!

**Callout 3 (bottom right):** 'Koko' -painikkeella saa sovitettua kaikki jانات näkyviin.

**Buttons:** Mitoitus, Ajoitus, Kassavirta, Resurssit, Janakaavio, Lomake, Taso 1, Taso 2, Aikataulukko, Kuvaaja, Tavoite, Toteutuma, Matriisi, Kartta, Koko

# Dokumenttien linkitys kohteille ja/tai tehtäville

The screenshot shows the PlanMan Project 2010 interface. The main window displays a project schedule with a Gantt chart and a task list table. The task list table has columns for Hierarchy (Hier), ID (Tunnus), Name (Nimi), Start (Aloitus), Duration (Kesto), Plan (Luonnossuunnitelma), Cost (Kust.arvio), Bid (Tarjouspyyntö), and Location (kohdekuvaus...). The Gantt chart shows tasks as horizontal bars across a timeline from 2011Q1 to 2011Q3.

Hier	Tunnus	Nimi	Aloitus	Kesto	Luonnossuunnitelma	Kust.arvio	Tarjouspyyntö	kohdekuvaus...
	-1	<b>UUDISKOHEET</b>	<b>08.02.1</b>	<b>193</b>		<b>280 000</b>		
2	1.1	34590 Ranta-Keuruu	13.05.11	125	luonnossuun 1	280 000	tarjouspyyntö	ominaisuudet ja vaati
3	1.2	34591 Nitojantie	08.02.11	80 p	<a href="http://www.kppp.fi/tu">http://www.kppp.fi/tu</a>		C:\Users\Kunta	
4	1.3	34592 Yritystie	13.05.11	60 p				
5	-2	<b>PERUSKORJAUSKOH</b>	<b>18.05.1</b>	<b>100</b>				
6	+2.1	65447 Yliaho	30.05.11	70 p				
7	2.2	65448 Kurkiniemi	18.05.11	60 p				
8	2.3	65449 Ketvelniemi	10.08.11	40 p				

The task detail window for 'Tarjouspyyntö\_Tennishallin uusiminen\_12042010' is open, showing a table with the following content:

MANSEN TENNIS OY		TARJOUSPYYNTÖ
Pekka Väätänen / Timo Toni		12.4.2010
■ Urakka-aika	Koko urakan tulee olla valmis ja halli käyttönottavissa 20.8.2010 men taulu vaiheistetaan yhdessä urakkasopimuksen yhteydessä.	
■ Tarjous:	Tarjouksen tulee olla tilaajalla viimeistään 30. huhtikuuta 2010.	
	Tarjous tulee toimittaa kirjekuoressa merkinnällä " Tennishallin uusiminen" teeseen: Timo Toni, Töyrtyie 1-5 A 8, 33530 Tampere.	

Yksittäisen dokumentin, kansion tai url-polun voi linkittää minkä tahansa rivin, minkä tahansa sarakkeen solun tiedolle. Erityyppisten tiedostojen linkittämistä varten voi ottaa vaikka halutun määrän teksti-sarakkeita ja nimetä ne dokumentti-tyyppien mukaan. Solun kenttään kirjoitetaan esim. dokumentin nimi ja sitten hiiren oik.painikkeen takaa määritetään linkitystoiminnalla mitä ko. soluun halutaan linkittää (yksittäinen tiedosto tai kansio tai vaikka web-osoite). Tämän jälkeen ko. solua klikkaamalla aukeaa siihen linkattu kohde.

Oheisessa esim. linkattu esim. kust.arvio tiedon 280000 alle avautumaan ko. kohteen kust.arviolaskelma. Ja kuvan esimerkissä tarjouspyyntö-riviltä aukeaa ko. dokumentti.

# Esikatselu ja tulostus

**Tulosteen esikatselu – painike, josta ko. esikatselu-tilaan pääsee.**

**Otsikoita pääsee määrittämään esikatselun 'Otsikot' –painikkeesta. Muista laittaa myös 'Näkyvissä' –täppä päälle.**

**Tuloste tulee paperilla samannäköisenä kuin se näkyy esikatselussakin.**

**Jos haluaa tulostaa PDF-tiedostoksi, niin tulostimeksi tulee valita PDF-muunnin (mikä ko. työasemalla on käytössä).**

**Taulukon ja jana-alueen välistä pystyviivaa pystyy raahaamaan hiirellä haluttuun kohtaan**

Hier	Koodi	Nimi	Kesto	Aik. alku	Määrä	Yks	12	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 1		<b>SUUNNITTELU</b>	22 pv	09.12.10			49	80											
1.1		suunnittelutehtävä 1	15 pv	09.12.10															
4	1.2	suunnittelutehtävä 2	7 pv	23.12.10															
5	1.3	suunnittelutehtävä 3	5 pv	04.01.11															
6	- 2	<b>TOTEUTUS</b>	39 pv	31.12.10															
7	2.1	toteutustehtävä 1	25 pv	31.12.10															
8	2.2	toteutustehtävä2	30 pv	14.01.11															

**Tulosteen otsikot**

KuntaPlus-projektipalvelu Pekka Väättänen	KAARELAN ALUE	Hankeaikataulu alustava	<input checked="" type="checkbox"/> Näkyvissä
[Dokumentin tiedostopolku]	[Seurantahetki]	Oikea alaotsikko	<input checked="" type="checkbox"/> Näkyvissä

OK    Peruuta

Keski otsikko

Koko



# Ohjelmistotuki:

- Ohjelmiston ylläpito ja tekninen tuki, ongelmatilanteet (myös pienimuotoinen käytön neuvonta):

Planman Oy: Eero Ruokostenpohja p. 0400 999 063

- Käytön neuvonta, konsultointi ja koulutukset:

ASAprö Projektipalvelu: Asko Saarenpää p. 0400 571 114

[asko.saarenpaa@asapro.fi](mailto:asko.saarenpaa@asapro.fi)