ASApro Projektipalvelu

Jana-aikataulu

000 Linjasaneerausmalli

Paallikko: Paivays: Suunnittelija: Asko S

Hierarkia Selite Kesto | Tunnit Q’I%r?wmikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesak
2 3 S 6 7 8 9 10 11 12 13 ‘= 15 16 17 18 19 20 21 22

+1 Suojaus ja purku 15,00 pv 120,0 1 5

+2 Timanttiporaus ja roilot 6,00 pv 43,0 ]

+3 Sahkaputkitus 7,50 pv 60,0 3

' +4 Putkinousut ja -hajoitukset, painekoe | 10,00 pv 30,0 4

+5 Viemarihajoitukset 11,25 pv 90,0 5

+6 Tukkovalut 7,50 pv 60,0 6

'+7 Seinien rappaus 10,00 pv 30,0 7

+8 Nousujohdotus 750pv| 60,0 8

' +9 Lattialammityskaapelit 3,75 pv 30,0 9

+10 Lattiavalut 7,50 pv 60,0

+11 Seinien vesieristys 7,50 pv 60,0 1

+12 Seinien laatoitus 11,25 pv 90,0 12

+13 Lattian vesieristykset 7,50 pv 60,0 3

+14 | attian laatoitus 750pv| 60,0

+15 Saumaus ja silikonit 7,950 pv 60,0 15

L+ ¢) LVI-kalustus 11,25 pv 90,0 16

+17 | Sahkekalustus 375pv| 30,0 | 17 _

+18 |IV-alakatot 750 pv| 60,0 s E

'+19 Sahkodékourut ja listat 11,25 pv 90,0 g 19

+20 Kalustus, varustus, listat ja kynnykset | 11,25 pv 90,0 E o -E

'+2'l Keittididen kalustus, korjaukset 7,50 pv 60,0 % 210 _

'+22 Kph:n ovien maalaus 7,950 pv 60,0 DE_ 22 |

+23 Tasoitukset ja maalaustyét 15,00 pv 120,0 23

'+24 Loppusiivous 7,50 pv 60,0 24

+25 ltselle luovutus 5,63 pv 450

'+26 Kayttédnottotarkastus 1,88 pv 15,0 26

+27 Vika- ja puutekorjaukset 7,950 pv 27

| +28 Luovutus ja vastaanotto 3,75 pv 30,0 28
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ASApro Projektipalvelu

Seuranta

000 Linjasaneerausmalli

Paallikko: Paivays: Suunnittelija: Asko S
Hierarkia Selite Tot. L1 -2 ”

kesto-% || 1As1 | 1As2 |1As3 |1As4 |1AsS |1As6 |1As7 |[1As8 |1As9 | 1As10 |2As1 |2As2 |2As3 |2As4 |2AsS |2As6 |2As7 |2As8 |2As9 |2As10 |3As1 |3As2 |3As3 |3As4 |3Asd |3As6 |3As7 |3As8 |3As9 |3As10
+ Suojaus ja purku 3Ma |3Ma |3Ti |3Ti |[3Ke |3Ke |3To [3To |3Pe |3Pe |4Ma |4Ma |4Ti |4Ti |4Ke |4Ke |4To |4To |4Pe |4Pe |5Ma |5Ma |5Ti |5Ti |5Ke |[5Ke |5To |5To |5Pe |5Pe
2 Timanttiporaus ja roilot 5Ma |5Ma |5Ma |5Ma [5Ma |5Ti |5Ti |5Ti |5Ti |5Ti |5Ke |5Ke |5Ke |5Ke |5Ke |5To |5To |5To |5To |5To |5Pe |5Pe |5Pe |[5Pe |5Pe |6Ma |6Ma |6Ma |6Ma |6Ma
+ Sahkoputkitus 6Ti |6Ti |6Ti |6Ti [6Ke |6Ke |6Ke |6Ke |6To |6To |6To |6To |6Pe |6Pe |6Pe |6Pe |[7Ma|7Ma |[7Ma |[7Ma |7Ti |7Ti |7Ti |7Ti |7Ke |7Ke |7Ke |7Ke [7To |7To
+4 Putkinousut ja -hajoitukset, p 7Ti |7Ti |7Ti |7Ti |7Ke |7Ke |7Ke |7To |7To |7To |7Pe |7Pe |7Pe |8Ma |8Ma |8Ma |8Ti |8Ti |8Ti |8Ke |8Ke |8Ke |8To [8To |8To [8Pe |8Pe |8Pe |9Ma |9Ma
+o Viemarihajoitukset 8Ke |8Ke |8Ke |8To [8To |8To |8Pe |8Pe |9Ma |9Ma |9Ma |9Ti |9Ti |9Ti |9Ke |9Ke |9To |9To |9To |9Pe |9Pe |9Pe |10 Ma 10 Ma 10 Ti |10 Ti |10 Ti | 10 Ke| 10 Ke| 10 Ke
+0 Tukkovalut 8Ti |8Ti |8Ti |8Ti [8Ke |8Ke |8Ke |8Ke |8To |8To |8To |8To |8Pe |8Pe |8Pe |8Pe |9Ma |9Ma |9Ma |[9Ma |9Ti |9Ti |9Ti |9Ti |9Ke |9Ke |9Ke |9Ke [9To |9To
+ Seinien rappaus 8Ma |8Ma |8Ma |8Ma [8Ti |8Ti |8Ti |8Ke |8Ke |8Ke |8To |8To |8To |8Pe |8Pe |8Pe |9Ma |9Ma |9Ma |9Ti |9Ti |9Ti |9Ke |9Ke |9Ke |[9To |9To |9To |9Pe |9Pe
+8 Nousujohdotus 10 Ti |10 Ti |10 Ti |10 Ti |10 Ke| 10 Ke| 10 Ke| 10 Ke| 10 To |10 To] 10 To | 10 To | 10 Pe| 10 Pe| 10 Pe| 10 Pe| 11 Ma 11 Ma| 11 Ma| 11 Ma| 11 Ti [11 Ti [11Ti [11Ti [11 Ke|11 Ke|11 Ke| 11 Ke| 11 To |11 To
+9 Lattialammityskaapelit 9To |9To |9To |9To [9To |9To |9To [9To |9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |10 Ma 10 Ma| 10 Ma| 10 MaJ 10 Ma 10 Ma| 10 Ma| 10 Ma 10 Ti |10 Ti [10Ti |10 Ti |10 Ti |10 Ti
+10 Lattiavalut 9Pe |9Pe |9Pe |9Pe |10 Ma 10 Ma| 10 Ma 10 Ma|10 Ti |10 Ti |10 Ti |10 Ti |10 Ke| 10 Ke| 10 Ke| 10 Ke| 10 To| 10 To |10 To | 10 To| 10 Pe| 10 Pe| 10 Pe| 10 Pe| 11 Ma| 11 Ma| 11 Ma 11 Ma| 11 Ti |11 Ti
+11 Seinien vesieristys 11Ti [11Ti [11Ti [117Ti |11 Ke|11Ke|11Ke[11Ke|11To|11To|11To|11To| 11 Pe|11 Pe| 11 Pe| 11 Pe|12Ma 12 Ma| 12 Ma| 12 Ma|12 Ti [12Ti [12Ti [12Ti [12 Ke|12 Ke|12 Ke| 12 Ke| 12 To |12 To
+12 Seinien laatoitus 11 Pe| 11 Pe| 11 Pe|12 Ma 12 Ma| 12 Ma| 12 Ti |12 Ti |12 Ke| 12 Ke] 12 Ke| 12 To |12 To |12 To| 12 Pe| 12 Pe| 13 Ma 13 Ma| 13 Ma| 13 Ti |13 Ti [13 Ti [13 Ke|13 Ke[13To |13 To |13 To|14 Ti |14 Ti |14 Ti
+193 Lattian vesieristykset 13 Ti |13 Ti |13 Ti [13 Ti |13 Ke|13 Ke|13 Ke| 13 Ke| 13 To |13 To|13To |13 To |14 Ti |14 Ti |14 Ti |14 Ti [14 Ke| 14 Ke| 14 Ke|14 Ke| 14 To| 14 To |14 To | 14 To| 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 15 Ma| 15 Me
+14 Lattian laatoitus 14 Ti |14 Ti |14 Ti |14 Ti |14 Ke| 14 Ke| 14 Ke| 14 Ke| 14 To| 14 To| 14 To | 14 To | 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 15 Ma 15 Ma| 15 Ma| 15 Ma| 15 Ti [15Ti [15Ti [15Ti |15 Ke| 15 Ke| 15 Ke| 15 Ke| 15 To | 15 To
+19 Saumaus ja silikonit 14 To| 14 To |14 To |14 To| 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 14 Pe| 15 Ma| 15 M 15 Ma| 15 Ma| 15 Ti |15 Ti [15Ti |15 Ti |15 Ke| 15 Ke|15 Ke|15 Ke| 15 To| 15 To |15 To |15 To| 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 16 Ma| 16 Ma
+16 LVi-kalustus 15 To| 15 To |15 To | 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 16 Ma| 16 Ma| 16 Ti |16 Ti |16 Ti | 16 Ke| 16 Ke| 16 Ke| 16 To | 16 To | 16 Pe| 16 Pe| 16 Pe| 17 Ma| 17 Ma 17 Ma| 17 Ti |17 Ti |17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 To |17 To |17 To
H17 Sahkokalustus 17 Ma 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ti [17 Ti |17 Ti |17 Ti [17 Ti [17 Ti |17 Ti |17 Ti |17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 Ke| 17 To |17 To |17 To| 17 To |17 To | 17 To
+18 IV-alakatot 15 Ma 15 Ma| 15 Ma| 15 Ma| 15 Ti [15Ti [15Ti |15 Ti | 15 Ke| 15 Ke| 15 Ke| 15 Ke| 15 To |15 To| 15 To |15 To | 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 16 Ma 16 Ma| 16 Ma| 16 Ma 16 Ti |16 Ti |16 Ti |16 Ti |16 Ke| 16 Ke
+19 Séhkokourut ja fistat 15 To| 15 To |15 To |15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 16 Ma 16 Ma| 16 Ti |16 Ti |16 Ti | 16 Ke| 16 Ke| 16 Ke| 16 To | 16 To | 16 Pe| 16 Pe| 16 Pe| 17 Ma| 17 Ma 17 Ma| 17 Ti |17 Ti |17 Ke|17 Ke|17 Ke| 17 To |17 To |17 To
+20 Kalustus, varustus, listat ja ky 16 Ma 16 Ma| 16 Ma| 16 Ti |16 Ti |16 Ti |16 Ke| 16 Ke| 16 To| 16 To| 16 To | 16 Pe| 16 Pe| 16 Pe| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ti |17 Ti [17 Ti |17 Ke|17 Ke| 17 Ke| 17 To |17 To| 17 Pe| 17 Pe| 17 Pe| 18 Ma| 18 Ma| 18 Me
21 Keittiolden kalustus, korjaukse 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 15 Pe| 16 Ma| 16 Ma| 16 Ma| 16 Ma| 16 Ti |16 Ti |16 Ti |16 Ti | 16 Ke| 16 Ke| 16 Ke| 16 Ke| 16 To| 16 To | 16 To | 16 To| 16 Pe| 16 Pe| 16 Pe| 16 Pe| 17 Ma| 17 Ma| 17 Ma 17 Ma| 17 Ti |17 Ti
22 Kph:n ovien maalaus 17 To| 17 To |17 To |17 To| 17 Pe| 17 Pe| 17 Pe| 17 Pe| 18 Ma| 18 M 18 Ma| 18 Ma| 18 Ti |18 Ti |18 Ti |18 Ti [18 Ke| 18 Ke|18 Ke|18 Ke|18 To|18 To |18 To |18 To| 18 Pe| 18 Pe| 18 Pe| 18 Pe| 19 Ma| 19 Ma
+23 Tasoitukset ja maalaustyot 17 Ma 17 Ma| 17 Ti |17 Ti |17 Ke| 17 Ke |17 To| 17 To | 17 Pe| 17 Pe| 18 Ma| 18 Ma| 18 Ti |18 Ti |18 Ke| 18 Ke|18 To| 18 To |18 Pe|18 Pe|19 Ma 19 Ma| 19 Ti |19 Ti |19 Ke| 19 Ke| 19 Pe| 19 Pe| 20 Ma| 20 Ma
24 Loppusiivous 19 Ma 19 Ma| 19 Ma| 19 Ma| 19 Ti [19Ti [19Ti [19Ti | 19 Ke| 19 Ke] 19 Ke| 19 Ke| 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 20 Ma 20 Ma| 20 Ma| 20 Ma|20 Ti |20 Ti |20 Ti |20 Ti |20 Ke|20 Ke |20 Ke| 20 Ke| 20 To | 20 To
+29 ltselle luovutus 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 19 Pe| 20 Ma 20 Ma| 20 Ma| 20 M 20 Ma| 20 Ti |20 Ti |20 Ti |20 Ti |20 Ti |20 Ke|20 Ke|20 Ke |20 Ke|20 Ke| 20 Ke| 20 To | 20 To| 20 To | 20 To | 20 To| 20 Pe| 20 Pe| 20 Pe
+26 Rayttoonottotarkastus 20 Ke| 20 Ke | 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke | 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke| 20 Ke |20 To| 20 To | 20 To |20 To |20 To| 20 To| 20 To| 20 To| 20 To| 20 To| 20 To| 20 To| 20 To |20 To
2! Vika- Ja puutekorjaukset 20 Ke| 20 Ke |20 Ke| 20 Ke| 20 To| 20 To | 20 To|20 To | 20 Pe| 20 Pe| 20 Pe| 20 Pe|21 Ma 21 Ma 21 Ma| 21 Ma| 21 Ti |21 Ti |21 Ti |21 Ti |21 Ke|21 Ke|21 Ke|21 Ke| 21 To |21 To |21 To|21 To |21 Pe|21 Pe
+28 Luovutus ja vastaanotto 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 Ke| 21 To| 21 To|21 To |21 To |21 To|21 To| 21 To |21 To| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 21 Pe| 22 Ma| 22 Ma| 22 Ma 22 Ma| 22 Ma| 22 Mz
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ASApro Projektipalvelu Paikka-aikakaavio 000 Linjasaneerausmalli
Paallikko: Paivays: Suunnittelija: Asko S
2010
Paikka 1 | Paikka 2 Selite | Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesakuu
2 3 9) I4 9 10 14 15 1 23
3As10 Linja 3 asunto 10
3As9 Linja 3 asunto 9
3As8 Linja 3 asunto 8 %
3As7 Linja 3 asunto 7
3As6 Linja 3 asunto 6
L3
3ASD Linja 3 asunto 5 %
3As4 Linja 3 asunto 4 %% %
3As3 Linja 3 asunto 3
3As2 Linja 3 asunto 2 %
3As1 Linja 3 asunto 1
2As10 Linja 2 asunto 10
2As9 Linja 2 asunto 9 %
2As8 Linja 2 asunto 8
. — D Ty
2AsT Linja 2 asunto 7 E e R o
. & : 1+ -
2As6 Linja 2 asunto 6 2 ° = . » o % of 2
L2 ® 3 of 3 2 - 2 S 21 5
e e H (b 7)) 2] - =3 ») —_— 7)) - —
JAS5 Linja 2 asunto 5 3= S © - % xf 3 = 2 = 2 2] > = 21 gf <
= a " = x =21 X ®) 5 e olglLe % ~ ol e n] X
: © - = 2F > = D Tl m = O O -
2As4 Linja 2 asunto 4 nE_ . 3 2 S El ST 2 f = i © % =3 % 5 -1 O
) = L | : i = [ E E (O :>', — D :',5 Ll w
2As3 Linja 2 asunto 3 9 Y= 0 L &y = - < 3 =1 el = i afo] ©f =
@ 3 @ D '© D N = wn ol = -
s © = 1= = ) ] — I :
- E 2 s ? ¥ qz] 3
2As2 Linja 2 asunto 2 — o — I = 7
< -
=
2As1 Linja 2 asunto 1 )
0.
1As10 Linja 1 asunto 10
1As9 Linja 1 asunto 9
1As8 Linja 1 asunto 8
1As/ Linja 1 asunto 7 %
1AS6 Linja 1 asunto 6 %%
L1
1AsS Linja 1 asunto 5
1As4 Linja 1 asunto 4
1AS3 Linja 1 asunto 3 %
1As2 Linja 1 asunto 2
1As1 Linja 1 asunto 1
Sivu: 1/1
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ASApro Projektipalvelu Resurssikuormitus 000 Linjasaneerausmalli
Paallikko: Paivays: Suunnittelija: Asko S
- - - - T Tammikuu 10 Helmikuu 10 Maaliskuu 10 Huhtikuu 10 Toukokuu 10 KesakL
Hierarkia Selite Kesto | Tunnit |Alkaisin alku 5 3 E 5 3 9 0 17 o 3 14 15 6 7 18 19 50 57 5%
+1 Suojaus ja purku 15,00 pv 120,0| Ma 18.1.10 1
+2 Timanttiporaus ja roilot 6,00 pv 48.0 Ma 1.2.10 2 I
+3 Sahkoéputkitus 7,50 pv 60,0 Ti9.2.10 3
+4 Putkinousut ja -hajoitukset, painekoe | 10,00 pv 80,0 T116.2.10
+5 Viemarihajoitukset 11,25 pv 90,0 Ke 24.2.10 )
+6 Tukkovalut 7,50 pv 60,0 Ti23.2.10 s T
+7 Seilnien rappaus 10,00 pv 80,00 Ma22.2.10 7
+8 Nousujohdotus 7,50 pv 60,0 119.3.10 8
+9 Lattialammityskaapelit 3,75 pv 30,0 To 4.3.10 9
+10 Lattiavalut 7,90 pv 60,0 Pe 5.3.10
+11 Seinien vesieristys 7,50 pv 60,0 T116.3.10 11
+12 Seinien laatoitus 11,25 pv 90,0 Pe 19.3.10 12 1o
+13 Lattian vesieristykset 7,90 pv 60,0 11 30.3.10 - 13 5
] =
+14 Lattian laatoitus 7,950 pv 60,0 T16.4.10 2
¥ Lo,
+15 Saumaus ja silikonit 7,950 pv 60,0 To 8.4.10 — 15 =
+16 LVI-kalustus 1125pv] 90,0 To15.4.10 C 16 E
+17 Sahkokalustus 375pv] 300 Ma264.10 ' 17 il
+18 V-alakatot 750 pv| 60,0 Ma12.4.10 H4Y 1
+19 Sahkskourut ja listat 11,25pv| 90,0/ To15.4.10 19
+20 Kalustus, varustus, listat ja kynnykset | 11,25 pv 900 Ma19.4.10 00
+21 Keittividen kalustus, korjaukset 750py 60,0 Pe16.4.10 21 I
+22 Kph:n ovien maalaus 750pv| 60,0/ To29.4.10 22
+23 Tasoitukset ja maalaustyGt 1500 pv| 120,0| Ma26.4.10 23
+24 Loppusiivous 750 pv| 60,0 Ma10.5.10 24
+25 tselle luovutus 563pv 450 Pe14.5.10
+26 Kayttodnottotarkastus 188py 150 Ke19.5.10 26
+27 Vika- ja puutekorjaukset 7 50 pv Ke 19.5.10 27
+28 Luovutus ja vastaanotto 3,75 pv 30,0 Ke 26.5.10 28 .
: : n : T : : Tammikuu 10 Helmikuu 10 Maaliskuu 10 Huhtikuu 10 Toukokuu 10 Kesakul
Selite Koodi | Kentta | Tyyli |Viivatyyli| Teksti 1 5 3 5 5 8 9 10 17 12 13 14 15 16 7 18 19 20 57 50
Kirvesmies Kirv KD ] 1
Rakennusmies RM Kp ] 1 3 3
‘Muurari/rappari Muurari |Kp ] 1
Laatoittaja Laatta KD 1 7 7
Maalari Maalari |Kp ] 1 5 5
Sahkodasentaja Sahko Kp 1 B
Putkiasentaja Putki Kp 1 O O
‘Siivooja Siivous |Kp 1 7 7
Tydnjohtaja Tyon| Kp 1
3 3
1]
2 2
1 1
- - , - Tammikuu 10 Helmikuu 10 Maaliskuu 10 Huhtikuu 10 Toukokuu 10 KesakL
Selite Koodi | Kentta | Teksti 1 5 3 5 5 8 9 10 17 12 13 14 15 16 7 18 19 50 57 >0
Kirvesmies Kirv Tunnit 1 48 100 92 10
‘Rakennusmies RM Tunnit 1 40 40 80 8 32 36 40 12
Muurari/rappari Muurari |Tunnit |1 40 40
Laatoittaja Laatta | Tunnit 1 40 68 o0 90 72 4
‘Maalari Maalari | Tunnit 1 20 80 36 8
Sahkoasentaja Sahko | Tunnit 1 32 28 16 46 28 16 40 64
Putkiasentaja Putki Tunnit 1 32 64 48 26 16 40 34
Siivooja Siivous | Tunnit 1 32 28
Tydnjohtaja Tyon, Tunnit 1 8 22 24 €
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ASApro Projektipalvelu Resurssiaikataulu 000 Linjasaneerausmalli

Paallikko: Paivays: Suunnittelija: Asko S
2010
Resurssi | Laji | Ryhma Selite Tunnit ||Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Toukokuu Kesak
2 3 4 5 6 / 3 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
Kirv RAM |HLO Kirvesmies 210 I L RO L T om T Crrre
RM RM |HLO Rakennusmies 288 INRNA N AN AR A AT AT LI A R D
Muurari RAM |HLO Muurari/rappari 80 IR
Bitm RAM |HLO Bitumityéntekija
Laatta RAM |HLO Laatoittaja 330 I
Maalari AU |HLO Maalari 180 INENENEEEENENE:
‘Matto AU |HLO Mattomies
Parketti AU |HLO Parkettiasentaja
Lista RAM |HLO Listoittaja
‘Sauma AU |HLO Saumari
“Tasoite AU |HLO Tasoitemies
Sahko AL HLO Sahkdasentaja 270 Il VTN Il
vV AU |HLO Imanvaihtoasentaja
Putki AU HLO Putkiasentaja 260 | ]
Siivous AU |HLO Siivooja 60 MM
Tydn; HLO Tydnjohtaja 90 I G T
= 0
o0 o .
~ ® .
E = a2
© < .
c G : -
: = 8
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