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Tama esimerkkiohje on seurannasta, jossa tehty tyo jaa paikalleen ja loppuosa tyosta siirtyy.

1. Alkutilanne tehtédva 20 % valmis (2pv), loppu siirtyy (8pv).
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2. Monistetaan tehtava
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3. Siirretddan monistettu tehtava ensimmaiseksi, koska silla ei ole tavoitetta. Kun piirrettddan summajana
alatehtavista, tulee alatehtdvan tavoite summajanalle.
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4. Tehdaan lopputyolle uusi tehtdva: tyhja rivi ja sille nimi tai monistaminen. Vaihdetaan nimet tilanteen

mukaiseksi.
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5. Kestot ja ajoitukset tilanteen mukaiseksi.
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6. Hierarkia kuntoon -> alatehtavien sisennys.
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7. Summatasolle Jana-alatehtavista -maaritys
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8. Lopuksi alatehtavat piiloon
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9. Taulukossa summatehtavan Tot.kesto-% saa oikeaksi maarittelemalld summatehtavan keston laskennan

hierarkkiseksi. Valitettavasti tilanneviivan piirto menee silloin vaarin.
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