

Teemakoulutuksia PlaNet/ PlaNet+ -ohjelmalla:

Urakoitsijan resurssipohjainen aikataulusuunnittelu ja seuranta


Yleisenä etäkoulutuksena (Teams) 2,5 tunnin jakso urakoitsijoille (esim. TATE). Kotisivuiltani www.asapro.fi löytyy lista tulevista koulutuksista. Ilmoittautuminen helposti viestillä minulle. Koulutuksen veloitus yksittäisestä jaksosta 150 euroa/hlö + alv tai kolmesta jaksosta 400 euroa/hlö + alv. Koulutus toteutuu, jos yksikin ilmoittautuu. Peruminen mahdollista viimeistään päivää aikaisemmin.

• Urakoitsijan resurssipohjainen aikataulusuunnittelu ja seuranta

Urakoitsijan työn onnistumisen tärkeä edellytys on hyvä resurssisuunnittelu ja seuranta. Resurssit ovat todennäköisesti aikaperusteisella veloituksella työssä ja tuo aika on syytä suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi. Tämä on tärkeä seikka myös tahtiaikataulun suunnittelussa, jottei tahtien väleissä synny aikahukkaa. Tehtyjä töitä seurataan toteutumakirjauksilla, jolloin töiden valmiusasteiden mukaan saadaan tieto myös toteutuneesta tuntimäärästä (suunnitelman mukaisesta). Tätä verrataan esim. palkanlaskennan tietoon. Tuloksia voidaan tarkastella myös moniprojektitarkastelun avulla kaikista käynnissä olevista projekteista yhdessä.

Sisältö: Resurssirekisteri hierakkisena. Määrämitoitus tehtävälle. Resurssimitoitus tehtävälle. Tehtävien ketjuttaminen resurssien mukaan. Kuormituskuvaajat ja taulukot. Rajaukset/ alisteisuudet.

Resurssi- ja aikataulu. Tilanneviivaseuranta/ toteutuneet tunnit seuranta -> kuvaajat. Moniprojekti.



Ps. Tarjoan koulutuksia myös lähikoulutuksena halutulla sisällöllä ja kestolla.

Asko Saarenpää, ASapro Projektipalvelu, 0400 571114, asko.saarenpaa@asapro.fi