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TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJ ELMAAN 
 
Jyväscomin kustannuslaskennasta on tallennettavissa siirtotiedosto joka voidaan lukea  niin PlaNet- kuin 
PlaNet+ -ohjelmistoon. 
 
Siirtotiedoston muodostaminen Jydacomin kustannuslaskentaohjelmasta 
 
Siirtotiedosto muodostuu  hankkeesta valitsemalla Listaukset PlaNet –toiminnon. Työmaasta siirtyy PlaNettiin 
littera, selite, massa, yksikkö, tunnit (KL1) ja menot (ilman tarjouslaskennan lisäeriä). 
  
Seuraavassa esimerkissä on siirretty sähköpostilla yhden työmaan tiedostot, jotka on muodostettu 
kustannuslaskentaohjelmasta edellä kuvatulla tavalla. 
 

 
 
 
Siirtotiedoston lukeminen PlaNet –ohjelmistoon 
 
JD laskentaohjelmasta tallennettu siirtotiedosto luetaan PlaNet –ohjelman Tuonti –toiminnolla. Tuonti –
toimintoon on kertaalleen määritettävä se, missä muodossa, mistä tiedostosta ja mitä tietoa PlaNet –
ohjelmistoon tuodaan. Tämä määrittely on ohjeistettu ja sitä tarvitsevat saavat kirjallisen ohjeen ja valmiin 
määrittelytiedoston (in63.fmt) sekä tuontia varten määritetyn projektipohjan. Kun tuontimääritykset on ohjeen 
mukaiset ja siirtotiedosto JDn ohjelmassa muodostettu, haetaan PlaNetin Tiedosto Avaa –toiminnolla 
projektipohja ja tuodaan siirtotiedoston sisältämät tiedot Tiedosto Tuonti –toiminnolla. 

Tiedoston nimeäminen JD:n ohjelmistossa: 
 

1. PM  
2. hankkeen numero 
3. KL (kustannuslaskenta) 
4. CSV (pääte voi olla myös TXT) 
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Tuonti –toiminnon valintalista valitaan vaihtoehto “ JD 
tiedonsiirto”, joka tuo  
siirtotiedoston tiedot PlaNetiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedonsiirtomäärittelyn muoto on ASCII. Määritä-painikkeen 
takaa tehdään kenttäerottimen valinnaksi pilkku. Merkistönä 
OEM/DOS. Suositellaan ilmoitusta rivimääristä (mahdollistaa 
perumisen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukot-kielekkeellä määritellään, että tuotavista tiedoista tehdään tehtäviä. Samalla valitaan myöskin 
siirtotiedosto.Siirtotiedoston voi myös jättää pois, jolloin tuonnin yhteydessä tehdään valinta (oletuksena näyttää 
vain TXT-päätteiset tiedostot, mutta *.* -valinta ensin tuo näkyviin kaikki tiedostot) 
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Kentät-kielekkeellä valitaan PlaNetin kentät, joihin 
tuotavat tiedot sijoitetaan. Koska tiedot luetaan 
vasemmalta oikealle menevässä järjestyksessä, on 
valintajärjestys tarkka. Tiedosto- ja leveys-sarakkeissa 
olevista arvoista ei tässä tarvitse välittää. SQL-
kielekkeellä on vielä mahdollisuus rajata tuotavaa tietoa. 
Avain-kenttänä käytetään tässä Tunniste-kenttää 
(Littera). Avain on tarpeen jos tuodaan uudelleen, koska 
näin olemassa olevien tehtävien tiedot päivittyvät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuonti –toiminto tuo litteran, selitteen, määrän, yksikön, tunnit ja budjetoidut menot tiedonsiirrossa määriteltyihin 
kenttiin. Littera tuodaan PlaNetin yksilölliseen Tunniste-kenttään, jolloin päivityksissä (tunnit ja menot) tulevat 
oikealle tehtävälle. Tuoduista tarjouslaskennan tunneista muodostetaan PlaNettiin arvioresursseja ja 
kustannukset luetaan Menot tehtävälle -kenttään. Tehtävän kestoa mitoittaessa arvioitu tuntimäärä säilyy ja 
resurssien lukumäärä muuttuu.  Kun aikataulu on ajoitettu, voidaan resurssien kappalemääristä ja tunneista 
sekä tehtävien kustannuksista piirtää kuvaajia. Tuntikuvaaja auttaa esimerkiksi työnjohdon ja  työmaatilojen 
suunnittelua. Kumulatiivinen kustannuskäyrä tukee maksuerätaulukon laatimista. 
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Tuonti - toiminnon jälkeen aloitetaan aikataulusuunnittelu PlaNetissa. Tässä pohjaprojektin oletuskesto uusille 
tehtäville on ollut 0 päivää, joten tehtävien kesto on tuntien mukainen yhdelle (arvio)resurssille. Janojen pituutta 
muuttamalla resurssimäärä muuttuu. Jos oletuskesto on esim 10 pv, niin silloin uusille tehtäville lasketaan 
kuormitus (arvio)resurssin tuntimäärän mukaan. 
 
Rajaus-toiminnolla voidaan PlaNetissa rajata aikatauluun tuleva tehtäväjoukko. Tällöin tuotava nimikkeistö voi 
sisältää sellaisia nimikkeitä kuten siivous tai talvilisätyöt, joiden tunnit ja menot ajoitetaan aikatauluun. Kun 
tulostetaan esimerkiksi yleisaikataulu, laitetaan Rajaus-toiminto päälle. Taulukkoon lisätään esim. Tila1-sarake 
Lisää sarake –toiminnolla. Kaksoisnapsauksin haluttujen tehtävien tilakentästä poimitaan aikataulutehtävät. 
Työkalut Rajaus Määritä rajaus –toiminnolla määritetään rajaus, joka tutkii Tila1-kentän sisältöä ja jos se sisältää 
arvon 1, niin rajaus jättää sen näkyville. Määritelty rajaus laitetaan päälle Työkalut Rajaus –valikosta tai 
työkalurivin rajauslistasta. 
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Taulukossa näkyy Tila1-kenttä, 
johon merkitään rajattavat tehtävät. 
Työkalut Rajaus Määritä rajaus –
toiminnolla määritetään uusi rajaus, 
joka tutkii Tila1-kentän sisältöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työkalurivin Rajaus-valintalistasta löytyvät Työkalut Rajaa Määritä rajaus –toiminnolla määritellyt 
rajausvaihtoehdot. 
 
 


